
CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROGETTO ESECUTIVO

Set.24

ES DOC-12



ALLEGATO "A"

Comune di Aci Bonaccorsi
Provincia di CT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Costruzione di un Asilo nido in Aci Bonaccorsi

COMMITTENTE: Comune di Aci Bonaccorsi.

CANTIERE: Via Istituto Canossiano, Aci Bonaccorsi (CT)

Aci Bonaccorsi, 18/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Caruso Carmelo )

per presa visione

IL COMMITTENTE

Ingegnere Caruso Carmelo Via Europa 10

95029 Viagrande (CT)
Tel.: 3389989167 - E-Mail: caruso.carmelo@inwind.it
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 24 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Scavo di sbancamento 4 g

Strutture in fondazione in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 8 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra con posa a freddo ese 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Strutture in elevazione in c.a. 62 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 14 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbri 11 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 13 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 8 g

Chiusure e divisori 33 g

Realizzazione di tompagnature 19 g

Realizzazione di tramezzature interne 14 g

Copertura, interventi di impermeabilizzazione 24 g

Formazione di massetto per balconi e logge 9 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 9 g

Finiture esterne 30 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 13 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 7 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 10 g

Impianti 72 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari 6 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto t 16 g

Realizzazione di impianto di rete dati 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 8 g

Installazione di corpi illuminanti 7 g

Posa della macchina di condizionamento 6 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 5 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Realizzazione di impianto solare termico 5 g

Finiture interne 29 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 13 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 8 g

Pavimenti 20 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 9 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 11 g

Posa in opera di serramenti e ringhiere 18 g

Montaggio di serramenti esterni 7 g

Montaggio di serramenti interni 6 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Tinteggiature 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA cantiere

Z2 = AREA Scavo

Z3 = AREA Fabbricato
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